

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4»

ПРИКАЗ

«10» сентября 2024 г.

№ 56-Д

г. Красноурьянск.

«Об организации инновационной деятельности в ДОУ»

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в целях создания условий для реализации инновационных образовательных проектов и внедрения их результатов в практику


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить долгосрочный инновационный проект «Посткроединг для маленьких виртуальных путешественников» (авторы – составители воспитатели МА ДОУ № 4 Абубакирова Г.А., Кагилева М.В., Перминова Е.М.)
2. Утвердить Дорожную карту реализации инновационного проекта «Посткроединг для маленьких виртуальных путешественников» (Приложение 1)
3. Старшему воспитателю Галуза О.Ю. обеспечить информационное и методическое сопровождение инновационной деятельности
4. Приступить к реализации долгосрочного инновационного проекта с 01.10. 2024 года
5. Разработать и выставить инновационный проект на официальный сайт ДОУ
6. Заслушать воспитателей о результатах реализации I этапа проекта на педагогическом совете – в конце 2024-2025 уч.года II этапа – в конце 2025-2026 уч.года, выставить результаты его реализации на официальный сайт ДОУ.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МА ДОУ № 4

С.П. Никитина

Ознакомлены:



Галуза О.Ю.
Кагилева М.В.
Перминова Е.М.
Абубакирова Г.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №4»

Дорожная карта

реализации инновационного образовательного проекта «Посткроссинг для маленьких виртуальных путешественников»

Авторы проекта: С.Н. Никитина. - заведующий ДОУ;
Галуза О.Ю. - старший воспитатель;
Порцева Ю.С. – музыкальный руководитель
Абубакирова Г.А,
Кагилева М.В. Перминова Е.М. –
воспитатели

мо Краснотурьинск, 2024

Цель инновационного проекта:

- создание условий для внедрения инновационного проекта «Посткроссинг для маленьких виртуальных путешественников»

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2024-2026 учебных годах необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

№ пп	Направления мероприятий	Сроки реализации	Форма проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
1 этап	<i>Аналитико-проектировочный (05.2022-02.2023.)</i>				
1	Осуществить детальную концептуализацию проекта: - изучить теоретические подходы к теме проекта; - определить цели и приоритеты проекта.	01.10.2024-01.11.2024	Дискуссия между членами рабочей группы	заведующий ДОУ старший воспитатель педагоги	• Рассмотрены, осмыслены и обобщены теоретические подходы к пониманию необходимости внедрения данного проекта • Определены цели и приоритеты проекта
2	Разработать механизм реализации проекта.	01.10.2024	Совещание руководителей инновационного проекта	заведующий ДОУ старший воспитатель	• Разработан механизм реализации проекта

3	Разработать локальную нормативно - правовую базу проекта.	01.10.2024	Управленческие решения	заведующий ДОУ	• Разработана локальная нормативно - правовая база проекта: приказы, положение о инновационной деятельности, паспорт проекта
4	Разработать план действий по реализации инновационного проекта (создать дорожную карту), распределить функции, полномочия и направления работы по выполнению проекта	01.10.2024	Заседание педагогического совета ДОУ	заведующий ДОУ старший воспитатель	• Определен состав рабочей группы • Разработана дорожная карта реализации инновационного проекта • Распределены функции, полномочия, конкретные направления и объемы работы между членами рабочей группы
5	Провести анализ состояния ДОУ по следующим позициям: - оснащенность ДОУ для реализации проекта; - готовность к внедрению инноваций педагогов;	10.10.2024	Мониторинг, анкетирование педагогов	заведующий ДОУ старший воспитатель	• Подготовлена аналитическая справка по оснащенности ДОУ • Разработана форма анкеты «Готовность педагогов к инновациям»
7	Приступить к апробированию проекта	10.2024-06.2025	План реализации этапов проекта	старший воспитатель	
8	Подвести итоги аналитико-проектировочного этапа.	11. 2024	Заседание педсовета ДОУ	заведующий ДОУ старший воспитатель	• Подготовлен отчет по реализации 1-го этапа инновационного проекта.

2 этап	Практический (01.2023-01.09.2025)				
9.	Создание условий для реализации проекта (материально-технические, организационно-педагогические, информационные) – - практический аспект:	01.23-09.2025	План реализации проекта	старший воспитатель музыкальный руководитель	Отчеты о проведенных мероприятиях в СМИ
10.	Организация участия театральной студии в фестивальном и конкурсе движениях	01.23-09.2025	Положения и протоколы конкурсов и фестивалей	старший воспитатель музыкальный руководитель	Отчеты с СМИ
11	Педагогическое сопровождение детей, имеющих ярко выраженные артистические способности	01.23-09.2025	Программа сопровождения одаренных детей	музыкальный руководитель	Аналитическая справка по выполнению программы сопровождения детей, имеющих ярко выраженные артистические способности
12	Внедрение инновационных форм работы в театрализованную деятельность с детьми и родителями	01.23-09.2025	Сценарии	музыкальный руководитель	Открытые мероприятия . Уровень участия родителей в мероприятиях
Аналитический (04.2024-06.2025.)					
13	Промежуточная диагностика детей, посещающих театральную студию «Волшебный мир театра» Итоговая диагностика детей, посещающих театральную студию «Волшебный мир театра»	05.2024 05.2025	мониторинг	музыкальный руководитель	Аналитическая справка по результатам промежуточной и итоговой диагностик
14	Анализ эффективности внедрения инновационных форм и методов	12.2023 06.2025	мониторинг	старший воспитатель музыкальный руководитель	Отчет о промежуточном этапе реализации проекта Анкетирование родителей

	театрализованной деятельности с детьми и родителями				«Удовлетворенность оказываемыми услугами»
14	Анализ и обобщение итоговых результатов реализации инновационного проекта.	07.2025-08.2025	Круглый стол с участием родителей Педагогический совет ДОУ	заведующий ДОУ старший воспитатель музыкальный руководитель	Отчет о результатах реализации инновационного проекта.
15	Информирование участников о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ДОУ.	В течение всего проекта		старший воспитатель	Публикации, видеоролики в СМИ
16	Трансляция результатов проекта педагогическому сообществу	В течение всего проекта		музыкальный руководитель	Выступления, видеоролики, публикации в СМИ, на сайте ДОУ, на сайте педагога